

УТВЕРЖДЕНО  
 Директор Областного государственного  
 автономного профессионального  
 образовательного учреждения  
 «Яковлевский педагогический колледж»  
 Ж.Н. Цепенева  
 « 28 » августа 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник управления образования  
 администрации Яковлевского  
 городского округа Белгородской  
 области  
 Т.А. Золотарёва  
 « 31 » августа 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник управления культуры,  
 спорта и молодежной политики  
 администрации Яковлевского  
 городского округа Белгородской  
 области  
 С.В. Губина  
 « 31 » августа 20 20 г.

**Годовой график  
 реализации дуального обучения  
 в Областном государственном автономном  
 профессиональном образовательном учреждении  
 «Яковлевский педагогический колледж»  
 за 2020 -2021 учебный год**

Наименование программы ШССЗ	Курс	Период проведения дуального обучения (дата, месяц, год)	Место проведения (предприятие/организация)
44.02.01 Дошкольное образование	2	01.02.21 – 04.06.21	МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» г. Строитель МБДОУ «ЦРР-детский сад «Золотой ключик г. Строитель»
	3	01.09.20 – 15.01.21	МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» г. Строитель МБДОУ «ЦРР-детский сад «Золотой ключик г. Строитель» МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Строитель
		08.02.21 – 14.05.21	МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Строитель МБДОУ «Детский сад с ПОПДНР «Среденский» г. Строитель МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель
	4	01.09.20 – 15.01.21	МБДОУ «Детский сад с ПОПДНР

			«Сретенский» г. Строитель МБДОУ «Детский сад «Светлячок» г. Строитель МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель	
		25.01.21 – 01.05.21	МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» г. Строитель МБДОУ «Детский сад с ПОПДНР «Сретенский» г. Строитель МБДОУ «ЦРР-детский сад «Золотой ключик г. Строитель» Дошкольные образовательные учреждения Белгородской области	
44.02.02	в	01.02.21 – 28.04.21	МБОУ СОШ №1 г. Строитель МБОУ СОШ №2 г. Строитель	
Преподавание начальных классах		3	01.09.20 – 25.12.20	МБОУ СОШ №1 г. Строитель МБОУ СОШ №2 г. Строитель
			08.02.21 – 22.05.21	МБОУ СОШ №1 г. Строитель МБОУ СОШ №2 г. Строитель
			31.05.21 – 27.06.21	МБУ ДОЛ «Берёзка», школьные летние лагеря
		4	01.09.20 – 25.12.20	МБОУ СОШ №1 г. Строитель МБОУ СОШ №2 г. Строитель ОГБОУ СОШ №3 с УИОП г.Строитель
		25.01.21 – 01.05.21	МБОУ СОШ №1 г. Строитель МБОУ СОШ №2 г. Строитель ОГБОУ СОШ №3 с УИОП г.Строитель Общеобразовательные организации Белгородской области	
44.02.03 Педагогика дополнительного образования	2	01.02.21 – 05.06.21	МБОУ СОШ №2 г. Строитель МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»	
44.02.06 Профессиональное обучение	4	01.09.20 – 16.01.21	ОГАПОУ ЯПТ	
		08.02.21 – 12.05.21	ОГАПОУ ЯПТ	
	5	01.09.20 – 15.01.21	ИП Ткаченко И.Н. МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель МБДОУ «ЦРР-детский сад «Золотой ключик г. Строитель»	
		25.01.21 – 16.05.21	ИП Ткаченко И.Н. МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель МБДОУ «ЦРР-детский сад «Золотой ключик г. Строитель» ОГАПОУ ЯПТ ОГАПОУ ДСХТ	
54.02.01 Дизайн	2	26.01.21-26.06.21	МБУ ДО Детская школа искусств МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского округа»	
	3	01.09.20 – 26.12.20	МКУК «Дом ремёсел Яковлевского городского округа»	
		25.01.21 – 01.05.21	МБУ ДО Детская школа искусств г. Строитель МБОУ СОШ №2 г. Строитель	